

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: 1
 Versión: 1
 Fecha: 28/02/2022
 Página 1 de 11

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	8
6	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	10



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 1 Versión: 1 Fecha: 28/02/2022 Página 2 de 11

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Proyecto de web de automatización de demandas
Nombre Requerimiento:	Página web para automatizar demandas
Fecha Solicitud:	28/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Daniel Díaz Ceballos
Dependencia(s) Solicitante:	LaunchX
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Daniel Díaz Ceballos

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Se requiere una página web que gestione las demandas de los clientes, que contenga un formulario para guardar y enviar los datos a los administradores. Al momento de llenar el formulario mandar al proceso de pago para finalizar la transacción. El cliente debe tener una cuenta para dar seguimiento a su caso por notificaciones, y el administrador puede agregar datos al seguimiento y ver los ingresos recibidos. La página debe ser azul y blanco de referencia.

Líder Funcional

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

Se requiere un sitio web para automatizar el proceso de demandas de sus clientes. Debe contar con un formulario en la primera página para obtener los datos correspondientes a una demanda. Es necesario que el usuario se registre e inicie sesión para solicitar los servicios. Una vez llenado el formulario se deben recibir notificaciones por ambas partes con su información correspondiente. El administrador debe tener un panel especial para gestionar las demandas, para dar respuesta de seguimiento a los casos de sus clientes y para verificar sus ingresos. La página también debe ser responsive para poder verla del celular. Los colores de preferencia son azul marino y blanco.

TIKIIAO DE AGEI TAGIGIK		
Daniel Díaz Ceballos	Daniel Díaz Ceballos	
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI	



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN


PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 1 Versión: 1 Fecha: 28/02/2022 Página 3 de 11

Dependencia Solicitante

Oficina Tecnologías de la Información

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS





PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: 1
 Versión: 1
 Fecha: 28/02/2022
 Página 4 de 11

	-Al tratar de iniciar sesión si no coincide usuario o contraseña se notificará y				
	se darán opciones para recuperar usuario o contraseña.				
	•	nar el formulario correctamente.			
	-El usuario podrá generar el pago en línea correctamente.				
	-El administrador pod	drá recibir y gestionar sus ingresos correctamente.			
	Etapa de verificación	:			
	-El usuario no encontrará inconvenientes debido a la flexibilidad del sitio y				
	las opciones que ofrece para generar una solicitud de demanda o verificar el				
	estado de sus demandas, a través de notificaciones por el panel de usuario				
	y por correo electrónico.				
	- Al generar una solic	citud de demanda, se mandará notificación por email al			
	usuario y al administ	rador.			
	- El usuario y el admi	inistrador podrán enviar y recibir notificaciones de			
	acuerdo al seguimier	nto de la demanda.			
	 El administrador po 	drá consultar sus ingresos .			
	-El seguimiento y apı	robación de las solicitudes dependerá del			
	administrador.				
	-El administrador pue	ede o no aceptar solicitudes de demandas según sus			
	criterios y disponibilio	dad.			
	 Los permisos de ac 	ceso al sistema solo pueden ser cambiados por el			
	administrador.				
	- El sistema debe ser capaz de procesar todas las transacciones de pago y				
Requerimientos no	solicitudes de deman	nda correspondientes.			
Funcionales y de calidad	-El sistema debe ser capaz de identificar errores de transacciones o de				
	acceso en inicio de sesión.				
	-El sistema debe ser capaz de operar con sesiones concurrentes de				
	usuarios.				
	- El sistema debe ser capaz de mantener la confidencialidad de datos entre				
	toda su información.				
		compatible con pc y móvil.			
		de color azul marino y blanco de forma homogénea.			
	Nombre/Rol/Perfil	Descripción			
	Daniel Díaz	Tomará los requerimientos, los analizará, desarrollará			
	Ceballos	prototipos y pruebas para desarrollar el sitio web -Desarrollará el sitio web con la solución			
Interesados en la	Cliente	-Dará los requerimientos necesarios y participará en la			
solución	Chorke	toma de decisiones para el desarrollo de pruebas y			
		prototipos del sitio web			
		-Recibirá las actualizaciones del proceso en todas sus			
		etapas.			
		de desarrolladores deben estar de acuerdo en cuál es			
	el problema a resolve				
	- El cliente y el equipo de desarrolladores deben firmar la documentación				
Precondiciones		correspondiente que corresponda.			
Precondiciones	correspondiente que	corresponda.			
Précondiciones	correspondiente que -El cliente debe estar				



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE						
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN						
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
Código: 1 Versión: 1 Fecha: 28/02/2022 Pági						

	Tipo de Desarrollo	⊠ Web		
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:	Versión	
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☑ JavaScript ☐ Otro:	Versión 1.3	
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (X) NO ()			

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Daniel Díaz Ceballos	LaunchX	7227010002	Daniel Díaz Ceballos
Cliente	Despacho x	1234567890	Cliente



Página 6 de 11

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 1 Versión: 1 Fecha: 28/02/2022

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable		Díaz Ceballos		echa	28/02/2022
	Plan estratégico de fases del proyecto					
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Análisis y toma de requerimientos	Entrevista con el cliente para conocer el problema	Daniel Díaz Ceballos: Analista Abogado:Cliente	28/02/2022	28/02/2022	Es importante tomarse el tiempo necesario
2	Definición y capacidades de la herramienta de solución	Se establecen los límites y alcances del proyecto	Daniel Díaz Ceballos: Analista Abogado:Cliente	28/02/2022	28/02/2022	El cliente debe conocer todos los aspectos antes de iniciar
3	Presentación de prototipos	Se diseñan prototipos para vista del cliente	Daniel Díaz Ceballos: Analista Abogado:Cliente	07/03/2022	10/03/2022	El cliente debe establecer todas sus dudas
4	Aceptación de prototipos	Se acepta por ambas partes la solución	Daniel Díaz Ceballos: Analista Abogado:Cliente	10/03/2022	10/03/2022	La documentación debe estar organizada
5	Desarrollo de la solución	Se codifica e implementa la web de abogabot	Daniel Díaz Ceballos: Analista Abogado:Cliente	10/03/2022	13/03/2022	El equipo debe comenzar a trabajar sobre los prototipos definidos
6	Pruebas de la solución	El cliente prueba la solución	Daniel Díaz Ceballos: Analista Abogado:Cliente	14/03/2022	25/03/2022	Las pruebas las hará el cliente y el equipo de desarrollo
7	Aceptación y entrega al cliente	Se acepta el programa y se entrega al cliente	Daniel Díaz Ceballos: Analista Abogado:Cliente	28/03/2022	28/03/2022	Incluye mantenimiento



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: 1 Versión: 1 Fecha: 28/02/2022 Página 7 de 11



NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Daniel Díaz Ceballos	LaunchX	7227010002	Daniel Díaz Ceballos
Cliente	Despacho x	1234567890	Cliente



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 1 Versión: 1 Fecha: 28/02/2022 Página 8 de 11

5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

	HISTORIAS DE USUARIO				
Nº.	1				
Titulo	Requerimientos para sitio web ABOGABOT				
Fecha	28/02/2022				
Estimación	50				

Característica/Funcionalidad

Quiero un sitio web para registrar solicitudes de demandas en mi despacho y que se vea bien desde un celular. Los colores deben ser azul marino y blanco de preferencia. La página debe tener un formulario para que los clientes lo llenen y al terminar puedan pagar en línea y me llegue una notificación de pago y de las solicitudes de los clientes. También quiero enviar y recibir notificaciones para dar seguimiento a los casos y poder ver mis ingresos desde la página.

Razón/Resultado

Con la finalidad de controlar las demandas de mis clientes y gestionar mis ingresos desde un sitio web eficiente.

	Criterios de Aceptación					
No	Titulo	Contexto	Evento			
1	Ingreso del usuario al sitio web ABOGABOT	Generar un mensaje de error si el usuario o contraseña son incorrectos, además de una opción para recuperarlos	Cuando el cliente o usuario intentan iniciar sesión			
2	Solicitud de demanda	Al iniciar sesión, el usuario podrá llenar un formulario con los datos necesarios para enviar la solicitud	Cuando inicie sesión el cliente debe llenar todos los datos, de lo contrario el sistema le avisará que faltaron datos por llenar			
3	Pago por servicio	Generar un mensaje de error si el usuario ingresó datos incorrectos al momento de pagar en línea	Cuando el usuario intenta pagar en línea a través del sitio web.			



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: 1
 Versión: 1
 Fecha: 28/02/2022
 Página 9 de 11

4	Visitar	el	sitio	El sit	io I
	web	desde	el	corre	ctar
	móvil			en	(

El sitio no se muestra correctamente o tarda en cargar por incompatibilidad de navegador. Se sugiere cambiar de navegador

Cuando el usuario o cliente accede desde un dispositivo móvil y no se muestra correctamente todo el panel de navegación.

Firmas de aceptación			
Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Daniel Díaz Ceballos	LaunchX	7227010002	Daniel Díaz Ceballos
Cliente	Despacho x	1234567890	Cliente




PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 1 Versión: 1 Fecha: 28/02/2022 Página 10 de 11

6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION






PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: 1
 Versión: 1
 Fecha: 28/02/2022
 Página 11 de 11



Nota: En caso de considerar limitado el uso de UML, es posible utilizar diagramas Ad Hoc.